

**План - график  
перехода на электронный учет успеваемости  
обучающихся МКОУ СОШ № 6 с.Октябрьского**

<b>№ п/п</b>	<b>Период</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный</b>
1.	14.10.2020 г.	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	И.о. директора школы
2.	15.10.2020 г.	Установочный семинар для учителей школы.	Учитель информатики
3.	15.10-31.11.2020 г.	Серия консультаций для родителей и обучающихся по входу в ЭД	Классные руководители
4.	31.10.2020 г.	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по	И.о. директора школы, методист по УВР
5.	15.10.-31.05.2021 г.	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «О7. Образование».	Учителя школы